

# COMUNE DI AZZANELLO

Provincia di Cremona

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>138</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>22/11/2013</b>

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE. CUP D51B130001800004 - CIG Z820AC8DC8. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 03.07.2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "straordinaria manutenzione del Cimitero Comunale";

Premesso che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di €. 100.000,36 di cui oneri per la sicurezza €. 3.948,22 ed una spesa relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione di complessivi €. 28.962,32;

Premesso che con determinazione n. 96 del 06.08.2013 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto all'impresa Edil-Geo S.n.c. di Bandera Geom. Libero e F. con sede in Casalmorano (CR) - Via Marconi n. 39, per l'importo totale di €. 97.942,25 (I.V.A. esclusa), comprensivo di €. 3.948,22 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e dell'importo di €. 93.994,02 (I.V.A. esclusa), quale prezzo offerto dall'impresa per l'esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso d'asta del 3,15% sull'importo a base d'asta la netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Visto il contratto rep. n. 406 del 18.09.2013;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori diversi ed imprevisti rispetto a quelli di progetto, costituenti migliorie apportate al progetto originale e finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

Considerato pertanto che il direttore dei lavori Geom. Zeus Samarani, con studio in Via V. Veneto n. 4 a Robecco d'Oglio (BS) ha provveduto alla redazione della perizia di variante;

Vista la suddetta perizia di variante in data 14.11.2013 della quale fanno parte i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Quadro Economico di raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto il Quadro economico di raffronto sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA (3,15%)</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA IN C.O. ED OPERE COMPLEMENTARI</b>
Lavori	€. 97.051,14	€. 93.994,03	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.948,22	€. 3.948,22	
<b>Totale lavori</b>	<b>€. 100.999,36</b>	<b>€. 97.942,25</b>	<b>€. 97.942,25</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. 10%	€. 10.099,94	€. 9.794,22	€. 794,22
Incentivo alla progettazione	€. 2.019,99	€. 2.019,99	€. 2.019,99
Spese tecniche comprensivo di I.V.A. e C.N.G.	€. 13.842,40	€. 13.842,40	€. 13.842,40
Imprevisti	€. 3.000,00	€. 3.000,00	€. 235,41
Ribasso d'asta e differenza I.V.A. 10%		€. 3.362,83	
Opere complementari ed imprevisti			€. 3.144,83
I.V.A. 10% su lavori			€. 314,48
I.V.A. su spese tecniche			€. 71,24
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 28.962,33	€. 32.019,04	€. 29.187,16
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 129.961,69</b>	<b>€. 129.961,69</b>	<b>€. 127.364,82</b>

Visto che la suddetta Perizia evidenzia un incremento della spesa così ripartito:

- per importo perizia €. 3.144,83
- per incremento IVA 10% sui lavori €. 314,48
- per incremento IVA (variazione della stessa dal 21 al 22%) su spese tecniche €. 71,24

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- il P.R.O.;

Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita ad ogni effetto;

### **DETERMINA**

1. di approvare in tutte le sue parti la perizia suppletiva di variante redatta dal Geom. Zeus Samarani relativa ai lavori di cui all'oggetto per i motivi espressi in premessa;
2. di approvare il quadro economico così come di seguito variato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA (3,15%)</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA IN C.O. ED OPERE COMPLEMENTARI</b>
Lavori	€. 97.051,14	€. 93.994,03	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.948,22	€. 3.948,22	
<b>Totale lavori</b>	<b>€. 100.999,36</b>	<b>€. 97.942,25</b>	<b>€. 97.942,25</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. 10%	€. 10.099,94	€. 9.794,22	€. 794,22
Incentivo alla progettazione	€. 2.019,99	€. 2.019,99	€. 2.019,99
Spese tecniche comprensivo di I.V.A. e C.N.G.	€. 13.842,40	€. 13.842,40	€. 13.842,40
Imprevisti	€. 3.000,00	€. 3.000,00	€. 235,41
Ribasso d'asta e differenza I.V.A. 10%		€. 3.362,83	
Opere complementari ed imprevisti			€. 3.144,83
I.V.A. 10% su lavori			€. 314,48
I.V.A. su spese tecniche			€. 71,24
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 28.962,33	€. 32.019,04	€. 29.187,16
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 129.961,69</b>	<b>€. 129.961,69</b>	<b>€. 127.364,82</b>

3. di dare atto che gli incrementi di spesa relativi alla presente variante sono contenuti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €. 3.459,32 data dall'incremento di perizia di €. 3.144,83 + I.V.A. 10% per €. 314,49 trova finanziamento al Tit. II, Funz. 1, Serv. 5, Int. 1 (cap. 20 "Manutenzione straordinaria Cimitero") del Bilancio di Previsione 2013 – Gestione RR.PP.;
5. di dare atto che la somma complessiva di €. 71,24, data dall'incremento IVA sulle spese tecniche trova finanziamento al Tit. II, Funz. 1, Serv. 5, Int. 1 (cap. 20 "Manutenzione straordinaria cimitero") del Bilancio di Previsione 2013 – Gestione RR.PP.

**Data di Emissione: 22/11/2013**

Il Responsabile del  
Servizio Tecnico  
**F.to Raffaella Gipponi**

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997.

Cod.: 2010501 (cap. 20 "Manutenzione patrimonio Cimitero")

€. 3.459,32

Cod.: 2010501 (cap. 20 "Manutenzione patrimonio Cimitero")

€. 71,24

Bilancio di Previsione 2013 – Gestione RR.PP.

Azzanello, 22.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Maria Teresa Tomaselli

=====  
Con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" art. 151, è esecutivo.

Azzanello, 22.11.2013

Il Segretario Comunale

f.to Silvio Grieco

=====  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Azzanello, 27.10.2013

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo

Il Segretario Comunale f.to Silvio Grieco

=====  
Copia conforme all'originale.

Azzanello, 27.10.2013

Il Segretario Comunale **Silvio Grieco**

=====